

### Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 83»  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса размещения информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях  
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:  
Ермолаев М.Ю., директор  
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  
М.Ю. Ермолаев  
(подпись) (И.О. Фамилия)

#### Общие данные:

**Заказчик:** Ермолаев М.Ю., директор МБОУ «ООШ № 83»

**Процесс:** размещение новостной информации

**Границы процесса:** с момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях.

**Руководитель лин-проекта** Коваленко Т.В... советник директора по воспитанию

**Команда лин-проекта:** Ричерд И.С., заместитель директора по УВР, Сидорович Е.Ю., заместитель директора по УВР, Чепурных Н.Н., заместитель директора по БЖ., Антипова Т.В., заместитель директора по ВР

#### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях.	3 часа	1 час
Повышение исполнительской скорости и качества выполнения заданий.	65 %	85 %

#### Эффекты:

1. Экономия времени.
2. Размещение актуальных новостей без задержки.
3. Создание единого стиля.

#### Обоснование:

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах ОО.
3. Разнотипное оформление текстовой информации.

#### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «13» июня 2023г.
2. Картирование текущего состояния (с «26» июня 2023г. по «07» июля 2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «11» июля 2023г. по «21» июля 2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «24» июля 2022г. по «28» июля 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» августа 2023г. по «18» августа 2023г.)
6. Защита плана мероприятий (с «21» августа 2023г.)
7. Внедрение улучшений (с «22» августа 2023г. по «31» октября 2023г.)
8. Мониторинг результатов (с «06» ноября 2023 г. по «17» ноября 2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «01» декабря 2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (со «02» декабря 2023г. по «04» декабря 2023г.)