

муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение  
«Основная общеобразовательная школа №83»

**Оптимизация процесса размещения  
информации на сайте ОО, мессенджерах и  
социальных сетях**

Новокузнецкий городской округ, 2023

# Паспорт

## Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 83»  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса размещения информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях  
(название лин-проекта)



<b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> Ермолаев М.Ю., директор МБОУ «ООШ № 83» <b>Процесс:</b> размещение новостной информации <b>Границы процесса:</b> с момента поручения о составлении новостей информации до размещения на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях. <b>Руководитель лин-проекта</b> Коваленко Т.В., советник директора по воспитанию <b>Команда лин-проекта:</b> Ричерд И.С., заместитель директора по УВР, Сидорович Е.Ю., заместитель директора по УВР, Чепурных Н.Н., заместитель директора по БЖ, Антипова Т.В., заместитель директора по ВР			<b>Обоснование:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Временные потери при согласовании текста новостей.</u></li><li>2. <u>Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах ОО.</u></li><li>3. <u>Разнотипное оформление текстовой информации.</u></li></ol>											
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>											
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях.</td><td>3 часа</td><td>1 час</td></tr><tr><td>Повышение исполнительской скорости и качества выполнения заданий.</td><td>65 %</td><td>85 %</td></tr></tbody></table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях.	3 часа	1 час	Повышение исполнительской скорости и качества выполнения заданий.	65 %	85 %			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «13» июня 2023г.</li><li>2. Картирование текущего состояния (с «26» июня 2023г. по «07» июля 2023г.)</li><li>3. Анализ проблем и потерь (с «11» июля 2023г. по «21» июля 2023г.)</li><li>4. Составление карты целевого состояния (с «24» июля 2022г. по «28» июля 2023г.)</li><li>5. Разработка плана мероприятий (с «01» августа 2023г. по «18» августа 2023г.)</li><li>6. Защита плана мероприятий (с «21» августа 2023г.)</li><li>7. Внедрение улучшений (с «22» августа 2023г. по «31» октября 2023г.)</li><li>8. Мониторинг результатов (с «06» ноября 2023 г. по «17» ноября 2023г.)</li><li>9. Закрытие лин-проекта (с «01» декабря 2023г.)</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (со «02» декабря 2023г. по «04» декабря 2023г.)</li></ol>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель												
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте ОО, мессенджерах и социальных сетях.	3 часа	1 час												
Повышение исполнительской скорости и качества выполнения заданий.	65 %	85 %												
<b>Эффекты:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Экономия времени.</u></li><li>2. <u>Размещение актуальных новостей без задержки.</u></li><li>3. <u>Создание единого стиля.</u></li></ol>														

# Цели и эффекты

## Цель

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты при подготовке и размещении новостной информации на сайте, мессенджерах и социальных сетях образовательной организации	3 часа	1 час

## Эффекты

1. Экономия времени
2. Размещение актуальных новостей без задержки
3. Создание единого стиля

# Обоснование

1	<b>Временные потери при согласовании текста новостей.</b>
2	<b>Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах образовательной организации.</b>
3	<b>Разностилевое оформление текстовой информации.</b>

# Сроки

<b>1</b>	<b>Согласование паспорта лин-проекта – 13.06.2023г.</b>
<b>2</b>	<b>Картирование текущего состояния – 26.06.2023 г.- 07.07.2023г.</b>
<b>3</b>	<b>Анализ проблем и потерь - 11.07.2023г. – 21.07.2023г.</b>
<b>4</b>	<b>Составление карты целевого состояния – 24.07.2023 – 28.07.2023г</b>
<b>5</b>	<b>Разработка плана мероприятий 01.08.2023г. – 18.08.23г</b>
<b>6</b>	<b>Защита плана мероприятий перед заказчиком 21.08.2023г.</b>
<b>7</b>	<b>Внедрение улучшений – 22.08.2023г. –31 .10.2023г.</b>
<b>8</b>	<b>Мониторинг результатов - 06.11.2023г. – 17.11.2023г.</b>
<b>9</b>	<b>Закрытие лин-проекта – 01.12.2023г.</b>
<b>10</b>	<b>Мониторинг стабильности достигнутых результатов 02.12.2023г. – 04.12.2023г</b>

# Команда лин-проекта



**Ермолаев Максим Юрьевич, Заказчик:**  
Директор МБОУ «ООШ № 83»



**Ричерд Ирина**  
**Сергеевна**  
заместитель  
директора по учебно-  
воспитательной работе



**Сидорович**  
**Елена Юрьевна**  
заместитель  
директора по  
учебно-  
воспитательной  
работе



**Антипова**  
**Татьяна**  
**Владимировна**  
заместитель  
директора по  
воспитательной  
работе



**Чепурных Наталья**  
**Николаевна**  
заместитель  
директора по БЖ  
руководитель  
проекта




**Коваленко**  
**Татьяна**  
**Викторовна**  
советник  
директора по  
воспитанию

# План мероприятий

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного	Сроки
1	Не своевременное размещение новостей на сайте и в мессенджерах образовательной организации	Занятость педагогов	Передача материалов по электронным формам связи	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте образовательной организации	Ответственный за сайт	13.06.2023г- 21.06.2023г
2	Избыточность информации	Отсутствие алгоритма подготовки информации	Разработка алгоритма для подготовки новостей различного содержания	Утвержденный алгоритм передачи информации для размещения на сайте образовательной организации	Ответственный за сайт	22.06.2023г- 26.07.2023г
3	Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.	Отсутствие единых требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений	Утвержденный алгоритм подготовки информации на сайт образовательной организации	Ответственный за сайт	27.07.2023г- 01.09.2023г
4	Разнотипное оформление текстовой информации	Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов	Разработка шаблона для размещения информации на сайте образовательной организации	Утверждение шаблона для размещения информации на сайте образовательной организации	Ответственный за сайт	02.09.2023г- 15.10.2023

# Карта текущего состояния процесса



**ВПП** (время протекания процесса): 185 мин

1 Избыточное количество информации

2 Разностилевое оформление информации, отсутствие структуры текста

3 Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

4 Отправка информации разными мессенджерами

5 Отсутствие ответственного за организацию процесса



# Проблемы, выявленные в ходе изучения проблемы

## Министерство просвещения РФ

- Не выявлены

## Министерство образования и науки Кузбасса

- Не выявлены

## МБОУ «ООШ №83»


- Длительный процесс подготовки информации.
- Избыточность информации.
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом.
- Разностилевое оформление текстовой информации.
- Не своевременное размещение новостей на сайте и в мессенджерах образовательной организации

# Диаграмма Исикавы




# Карта целевого состояния процесса

## Карта целевого состояния «Оптимизация процесса размещения новостной информации на сайте и в мессенджерах»




# Карта идеального состояния процесса

## Карта идеального состояния «Оптимизация процесса размещения новостной информации на сайте и в мессенджерах»



# Визуализация



# Достигнутые результаты

## До реализации лин-проекта

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом
- Разностилевое оформление текстовой информации
- Не своевременное размещение новостей на сайте и в мессенджерах образовательной организации

## После реализации лин-проекта

- Вся информация передается по электронным формам связи
- Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах (с ограничением редактирования и количества печатных символов)
- Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
- Своевременное размещение новостей на сайте и в мессенджерах образовательной организации

# Итоги мероприятий по устранению проблем



**Сократили** затраты времени практически во всех процессах

**Сформировалась** сплоченная команда по внедрению улучшений в процессе освещения деятельности образовательного учреждения в сети Интернет, а также с целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей



**Спасибо  
за внимание!**