

Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 83»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса выдачи учебников обучающимся в школьной библиотеке

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Ермолаев М.Ю., директор
(ФИО, должность, руководитель заказчика лин-проекта)

М.Ю. Ермолаев
(И.О. Фамилия)

Общие данные: Заказчик: Ермолаев М.Ю., директор МБОУ «ООШ № 83» Процесс: выдача, сбор и обмен учебников Границы процесса: от запроса учебников пользователем до возврата в библиотеку Руководитель лин-проекта: Посаженикова О.В., библиотекарь Команда лин-проекта: Ричерд И.С., заместитель директора по УВР, Сидорович Е.Ю., заместитель директора по УВР, Чепурных Н.Н., заместитель директора по БЖ., Антипова Т.В., заместитель директора по ВР			Обоснование: 1. Длительные временные затраты организации выдачи учебников. 2. Длительный процесс обслуживания обучающихся, связанных с записью учебников в читательскую карточку.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» января 2024г.		
Сокращение временных затрат на обслуживание обучающихся.	30 минут	5 минут	2. Картирование текущего состояния (с «12» января 2024г. по «31» января 2024г.)		
Сокращение времени на заполнении читательских формуляров.	15 минут	2 минуты	3. Анализ проблем и потерь (с «01» февраля 2024г. по «10» февраля 2024г.)		
Эффекты:			4. Составление карты целевого состояния (с «13» февраля 2024г. по «27» февраля 2024г.)		
1. Сокращение временных затрат на обслуживание обучающихся.			5. Разработка плана мероприятий (с «28» февраля 2024г. по «28» марта 2024г.)		
2. Удовлетворенность обучающихся качеством обслуживания.			6. Защита плана мероприятий (с «29» марта 2024г. по «31» марта 2024г.)		
			7. Внедрение улучшений (с «31» марта 2024г. по «28» апреля 2024г.)		
			8. Мониторинг результатов (с «03» мая 2024 г. по «31» мая 2024г.)		
			9. Закрытие лин-проекта (с «01» июня 2024г. по «05» июня 2024г.)		
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (со «06» июня 2024г. по «30» июня 2024г.)		