

Чек-лист готовности образовательной организации к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 83»
(наименование ОО)

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	Да		01.09.2022г.
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	Да		
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Нет		
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	В разработке		01.06.2022г.
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	В разработке		01.06.2022г.
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	Да		
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Да		

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В разработке		01.06.2022г.
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	Нет	Отсутствует новый утвержденный Федеральный перечень учебников	По мере выхода нового утвержденного Федерального перечня учебников
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	Да	Недостаточность компьютерной техники	По мере поступления финансирования
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	В разработке	Определение социальных партнеров	01.09.2022г.
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	Да		01.09.2022г.
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	В процессе работы		01.03.2022г.

Директор МБОУ «ООШ № 83» _____ М.Ю.Ермолаев

Исп. Ричерд И.С., заместитель директора по УВР

31-01-58, 8-913-425-01-11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	5BCEBEE49DEB5AE693E743E5AB579C8C893317A6
Владелец:	Ермолаев Максим Юрьевич, Ермолаев, Максим Юрьевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83", Новокузнецк, Кемеровская область, RU, sborjon@bk.ru, 12284284652, 246511250002
Издатель:	Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 17.11.2021 11:14:39 UTC+07 Действителен до: 17.02.2023 11:14:39 UTC+07
Дата и время создания ЭП:	02.06.2022 13:42:44 UTC+07